

1. みなさまへのご報告として

令和6年5月の工事入札で入札不調となり、その後、前回推進委員会において設計内容一部見直し方針のご意見をいただき、再度11月の入札にて、村本建設株式会社が落札しました。

村本建設株式会社

本社 大阪市天王寺区上汐四丁目5-26

代表取締役社長 久米 生泰

総合建設業及びこれに関連する業務を手広く展開

2. 今後の工事スケジュール

1. 土砂搬出工事期間

令和6年8月～令和7年4月完了見込み

2. 公園整備工事期間

令和7年5月～令和8年10月（18ヵ月）

3. 施設オープン時期の変更（A・Bゾーン同時オープン予定）

令和8年11月

令和 年・月	6			7								8				
	8	～	12	1	～	4	5	6	7	～	12	1	～	10	11	
土砂搬出工事	■															
公園整備工事							■									★

河内長野市 南花台中央公園整備工事 工程表 (案)

所長	主任

