

# 建設工事年間発注予定表

令和8年10月現在

| 工事No. | 担当課名    | 工事名称                           | 工事場所    | 入札契約方式 | 工事種別   | 入札予定時期 | 工期   | 概要                                                                     |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|
| H-05  | 公園河川課   | 令和8年度大師町1号調整池浚渫工事              | 大師町     | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 第3四半期  | 140日 | 浚渫工 A=930㎡<br>伐採工 A=3,108㎡                                             |
| G-21  | 道路課     | 市道唐久谷線舗装及び側溝等改修工事              | 唐久谷 外   | 一般競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期  | 120日 | As舗装工 A=1,986.6㎡                                                       |
| K-07  | 教育総務課   | 市立千代田小学校プール改修工事                | 木戸町     | 一般競争入札 | その他工事  | 第3四半期  | 120日 | 塩ビシート防水 撤去339.0㎡<br>塩ビシート防水 新設339.0㎡<br>塗膜除去 40.0㎡<br>ウレタン塗膜防水 新設40.0㎡ |
| G-15  | 道路課     | 市道日野加賀田線外1線舗装及び日野生活道路(655)整備工事 | 日野 外    | 一般競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期  | 100日 | As舗装工 A=250m2                                                          |
| H-06  | 公園河川課   | 令和8年度普通河川下里川浚渫工事               | 下里町     | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 第3四半期  | 100日 | 浚渫工 A=231㎡<br>伐採工 A=231㎡                                               |
| F-05  | まちデザイン課 | (仮)南花台中央公園にぎわい施設整備工事           | 南花台三丁目  | 一般競争入札 | 建築工事   | 第3四半期  | 300日 | にぎわい施設建設工 N=1箇所                                                        |
| G-11  | 道路課     | 市道三日市1号線外2線舗装工事                | 三日市町    | 一般競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期  | 120日 | As舗装工 A=1,600m2                                                        |
| J-06  | 資産管理課   | 清見台第1公園便所改修工事                  | 清見台二丁目  | 一般競争入札 | 建築工事   | 第3四半期  | 105日 | トイレ内装改修一式<br>給排水、衛生設備工事一式<br>その他関連工事                                   |
| G-03  | 道路課     | 市道貴望ヶ丘病院住宅線舗装工事                | 木戸西町三丁目 | 一般競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期  | 120日 | As舗装工 A=700m2                                                          |
| G-20  | 道路課     | 市道岩瀬線舗装及び道路改修工事                | 岩瀬      | 一般競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期  | 120日 | As舗装工 A=400m2<br>擁壁工 L=6.0m                                            |

# 建設工事年間発注予定表

令和8年10月現在

| 工事No. | 担当課名    | 工事名称                    | 工事場所 | 入札契約方式 | 工事種別      | 入札予定時期 | 工期   | 概要                                   |
|-------|---------|-------------------------|------|--------|-----------|--------|------|--------------------------------------|
| H-08  | 公園河川課   | 三日市町排水路改修工事             | 三日市町 | 一般競争入札 | 一般土木工事    | 第3四半期  | 100日 | コンクリート床固工 L=75m                      |
| B-02  | 産業観光課   | 複合遊具設置工事                | 高向   | 一般競争入札 | 造園工事      | 第3四半期  | 120日 | 遊具設置                                 |
| K-06  | 教育総務課   | 旧滝畑教職員住宅解体工事            | 滝畑   | 一般競争入札 | 解体工事      | 第3四半期  | 90日  | 補強CB造平屋解体約99㎡<br>敷地内整地兼防草シート貼り約205㎡  |
| J-09  | 資産管理課   | 高向及び日野屯所公共下水道接続工事       | 高向外  | 一般競争入札 | 冷暖房衛生設備工事 | 第3四半期  | 90日  | 污水配管敷設18m<br>衛生設備工事一式<br>その他関連工事     |
| C-03  | 自然資本活用課 | 堂ノ浦農道整備工事               | 岩瀬   | 一般競争入札 | 一般土木工事    | 第3四半期  | 90日  | 水路設置工、舗装工                            |
| F-04  | まちデザイン課 | (仮)南花台中央公園都市サイン整備工事     | 未定   | 一般競争入札 | 一般土木工事    | 第3四半期  | 60日  | 道路標識設置工数箇所<br>道路標識改修工数箇所             |
| I-13  | 下水道課    | 公共下水道栄町污水取付管布設工事        | 栄町   | 一般競争入札 | 一般土木工事    | 第3四半期  | 90日  | 取付管 11箇所<br>公共污水樹 11箇所               |
| B-01  | 産業観光課   | 河川用バスロータリー横設置屋外足洗い場整備工事 | 高向   | 一般競争入札 | 一般土木工事    | 第3四半期  | 120日 | 水回り工事(屋外足洗い場3ヶ所程度)<br>時計工事(大型電波時計一式) |
| G-17  | 道路課     | 市道青葉台2号線外2線舗装工事         | 北青葉台 | 一般競争入札 | 舗装工事      | 第3四半期  | 120日 | As舗装工 A=500m <sup>2</sup>            |
| H-01  | 公園河川課   | 準用河川加賀田川管理用通路舗装工事       | 加賀田  | 一般競争入札 | 舗装工事      | 第3四半期  | 70日  | アスファルト舗装工 A=120m <sup>2</sup>        |

# 建設工事年間発注予定表

令和8年10月現在

| 工事No. | 担当課名    | 工事名称            | 工事場所 | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要           |
|-------|---------|-----------------|------|------------|--------|------------|------|--------------|
| F-03  | まちデザイン課 | 市道水落高向2号線道路改良工事 | 高向   | 一般競争入札     | 一般土木工事 | 第3四半期      | 150日 | 交差点改良工 N=2箇所 |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |
|       |         |                 |      |            |        |            |      |              |