◆消防広域化スケジュール（案）　※協議結果等を踏まえ随時更新予定

国の消防広域化推進期限(令和6年4月1日)までに完了

R5.1.26

令和4年度　令和5年度　令和6年度

令和4年　令和5年　令和6年

12　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12　1　2　3　4　5　6　7　8

全体

- 12月 広域化最終判断
- 広域化改修 はしご車共同整備 基本協定締結
- 広域消防運営計画 策定
- 5月 消防広域化重点地域申請
- 消防組合規約 変更案作成
- パブリックコメント実施
- 広域化初期費用 基本協定締結
- 大阪府事前協議
- 10月 大阪府変更許可申請
- 11月 大阪府許可
- 1月 新組合(5団体加入)

議会

- 消防組合議会　議決
  2月 令和4年度当初予算(債務負担)
  指令広域化改修費用
- 5市2町1村　議会　議決
  3月 令和4年度当初予算(債務負担)
  指令広域化改修費用
- 消防組合議会　議決
  2月 令和5年度当初予算
  指令広域化改修費用
  はしご車広域整備費用
- 5市2町1村　議会　議決
  3月 令和5年度当初予算
  指令広域化改修費用
  はしご車広域整備費用
- 消防組合議会 臨時会
  8月～ 広域化初期費用(補正)
- 5市2町1村　議会　議決
  9月 消防組合規約 変更・加入
  ・組合名称変更
  ・組合構成市の変更
  ・経費支弁の方法等
  広域化初期費用(補正)
- 消防組合議会　議決
  11月 各種条例改正
- 新消防組合議会　議決
  2月 令和6年度当初予算
  広域化後の新組合予算
  各種条例改正

協議会

- 5月 協議会設立会議
  第1回消防広域化協議会
- 10月 第2回消防広域化協議会
- 2月 第3回消防広域化協議会
  (広域消防運営計画の承認)
- 8月 第4回消防広域化協議会
- 4月 第5回消防広域化協議会(解散)

幹事会

- 2月 消防広域化検討会(書面会議)
- 4月 第17回消防広域化検討会(4/11)
- 8月 第1回消防広域化幹事会
- 1月 第2回消防広域化幹事会
- 7月 第3回消防広域化幹事会
- 1月 第4回消防広域化幹事会

専門部会　作業部会

- 随時　専門部会開催
- 随時　作業部会開催

備考

- 6月 指令センター改修事業(広域化改修)契約　契約期間:R4～R５　2ヶ年事業（債務負担行為）※4～5月仮契約、6月組合議会議決後、本契約
- 10月 指令広域運用訓練期間
- 2月 指令センター広域運用先行開始
- 相互応援協定
  2月 富田林消防 38m級はしご車廃車に伴う広域運用先行開始
- 4月 はしご車広域運用開始
- 6月 はしご車広域整備契約　※5月仮契約、6月組合議会議決後、本契約