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内
訳

・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図る。
・老朽化した下水道施設について、予防保全を前提としたライフサイクルコストの最小化を図るよう、中長期的な改築を
実施し、下水道機能の保全と管渠の劣化に起因する道路陥没などを防止する。

・更なる交付金要望に努めるとともに未整備地域の調査、整理を行う。また地域の実情等を勘案し、効率的、
　経済的な整備手法を検証する。
・中長期的な視点で、開発団地毎に効率的な更新計画を進める。
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13

整理
番号

施策分野(節) 施　　　　　策まちづくりの目標(章)

01第4章

目

的

総
合
評
価

妥当性

効率性

有効性

施策に対する
事業貢献度

根

拠

B

生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に寄与している。
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交付金削減等に伴う整備区域の再編検
討を要したため。

A
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目

標

・公共用水域の水質保全・生活環境の向上に努める。
・南ヶ丘の公共下水道への接続工事と、主に市町、東片添町、西片添町、小山田町、小塩町、加賀田地区の汚水整備工
事を実施する。
・貴望ヶ丘地区の公共下水道（汚水）管渠の長寿命化を図り、道路の陥没や管渠の閉塞トラブルを減少させる。
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・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図る。
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直営 昭和49年度 下水道法
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更なる交付金要望に努めるとともに未整備区域の調査・整理を行う。また地域の実情等を勘案し、効率的、経済的な整
備手法を検証していく。
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事業：公共下水道整備事業（汚水）                               

１．公共下水道の汚水管渠整備 

下水道管渠の延伸整備を行うことで下水道普及率の向上を図った。 

下水道長寿命化支援制度を活用し、貴望ケ丘団地内の汚水管布設替、更生を行った。 

 

細事業：公共下水道整備事業（汚水）                             

１．公共下水道汚水管渠面整備の概要 

  面積１４．５７ｈａ、管渠延長３，３６２ｍの整備を行った。 

 （１）委託料 

委 託 名 金額（円） 期 間 委 託 概 要 

公共下水道天野川処理分区(そ 

の２)基本設計業務 
2,236,500 

H25.7.4～ 

H26.3.25 
基本設計 28.6ｈａ 

公共下水道河内長野第２処理分

区(その 26)実施設計業務 
5,985,000 

H25.11.6～ 

H26.3.25 
測量・調査・設計業務 一式 

平成 25 年度河内長野市公共下水

道計画変更業務 
451,500 

H25.9.20～ 

H26.3.25 
下水道事業計画変更等 一式 

平成 25 年度下水道工事に伴う家

屋調査業務外１件 
11,828,145 

H25.5.9～ 

H26.3.26 
調査家屋２８１件、外 

平成 25 年度河内長野市公共下水

道工事監理業務 
7,548,450 

H25.11.11～ 

H26.3.31 
夜間工事監理 

平成 25 年度公共下水道工事監理

業務 
5,742,000 

H25.5.7～ 

H26.3.31 

公共桝設置補助、路面パトロール

等 

計        33,791,595   

（２）工事請負費 

工 事 名 金額（円） 期 間 工 事 概 要 

公共下水道南ヶ丘（その２） 

汚水管渠布設工事 

全体〔33,318,600〕 

H25年度 20,018,600  

H24.12.18～ 

H25.5.31 
施工延長 L =331.40m 

公共下水道小山田町（その 18） 

汚水管渠布設工事外１１件 
359,524,452 

H25.6.6～ 

H26.3.25 
施工延長 L =3,030.20m 

計       379,543,052   

（３）補償費及び賠償金 

補 償 名 金額（円） 期 間 補 償 概 要 

公共下水小山田町（その 18） 

に伴う水道管移設工事外９件 
105,204,095 

H25.5.30～ 

H26.3.31 
水道管移設 L=1,296.38m等 

計 105,204,095   

 

 


