
■河内長野市ＵＲ南花台団地集約跡地活用整備事業　全体スケジュール

①前提条件の整理

②整備コンセプトの整理

➂整備方針の検討

④施設整備計画の策定

⑤防災機能の確保についての検討

⑥造成計画の検討

⑦整備スキームの検討

⑧管理・運営スキームの検討

⑨コスト算定

⑩費用便益分析

⑪事業スケジュールの検討

⑫イメージパースの作成

⑬民間事業者参入調査

①事業者選定のための

　募集要項の策定

②事業者選定支援

➂モニタリング方法等の検討

②選定事業者との協議調整
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ＵＲ跡地購入

都市計画
（用途地域、公園、地区計画他）

2022.07.27

推進委員会　（月1回程度想定）
※市民の意向（地域ワークショップの意見も
この会議にて報告あり）

関係者会議
市・ＵＲ・ＵＤ（月２回　第２、４木曜想定）
その他分科会　（適宜開催）

補助金手続き（過年度事例想定）
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レイアウト・動線計画・その他機能整理

民間事業者ヒアリング

造成計画・土量算定

★

推進委員会スケジュール

検討内容の確定

★

整備コンセプト・方針

施設要件・防災機能

造成計画

★

基本計画確定

募集要項確定

管理運営の仕様検討

必用機能整理

管理運営の概算

コスト検討 コスト算定

Ｂ/Ｃ（整理）

応募状況確認★

管理運営検討★

先進事例調査★ 先進地見学★

先進地見学報告★
★

応募者のプレゼン

テーション・選定

比較検討

★

基本協定締結準備

整備スキーム素案策定 整備スキーム素案策定

・募集要項案の策定

・要求水準書の

フォーマット作成
・要求水準書案の策定

・落札者基準書案の策定

・様式集案の策定

・基本協定書案、

・各公募書類の検討

修正

・基本協定書案

契約書案の策定

・応募内容確認、比較検討 ・基本協定書の精査

・公募者対応（質疑回答等）

基本計画素案策定★

ＶＦＭ算定（仮）★
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定

ＶＦＭ算定★

・モニタリング方法検討

Ｂ/Ｃ（仮）

地整ヒアリング

整備計画案①提出
正本提出（案）

Ｂ/Ｃ仮提出必要

要望提出 正本提出

素案提出 都市計画審議会（報告）
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公聴会及び説明会

９月議会 １２月議会 ３月議会

予算委員会

土地購入議決

府 計画推進課

事前相談

市町村構想

関係機関 下協議

府 計画推進課 下協議

関係機関

下協議

下協議 回答

下協議 回答受理 素案修正

事前協議

府 計画推進課

照会・回答

事前協議 回答

事前協議 回答受理

※都市計画審議会

中間報告予定

★

ヒアリング業者確定

★

整備スキーム

★

募集要項確認
★

管理運営検討

関係各所協議




