

所管課		都市建設部道路管理課															
施策の大綱	まちづくりの目標(章)			施策分野(節)			施 策										
	第4章 安全安心都市			09 道路			02 道路環境を向上させる										
	事業：高野街道にぎわい・まち並み再生事業													整理番号	1299		
目的	住民の景観に対する意識を高め、豊富な歴史資源を有する本市中心部にふさわしい景観形成につなげる。高野街道を歩いて楽しめる環境をつくることにより、来訪者の増加・満足度の向上を図る。																
目標	景観整備として市道錦町長野線(L=131.7m A=413.3㎡)、市道長野3号線(L=139.0m A=408.3㎡)及び市道原町喜多線(L=47.5m A=245.1㎡)の景観舗装を行う。																
事業費・財源	事業費(決算額)(千円)		73,765		コスト情報・評価	総コスト(千円)		79,320		総合評価	B	妥当性		A			
	財源内訳	一般財源		0		内訳	事業費		73,765			効率性		A			
		国府支出金		47,800			人件費		5,555			有効性		B			
		地方債		0			公債費		0			天野酒蔵付近を訪れた方より「きれいになった。」と意見をいただいている。					
		その他特定財源		25,965			一人あたり(円)		703								
							世帯あたり(円)		1,682								
	貢献度	施策に対する事業貢献度		B		根拠	他のPR媒体の効果もあり、当地区を訪れる人の数が増加している。										
今後の方向性	平成24年度、目標どおり完了。																

事業優先順位		1		細事業：高野街道にぎわい・まち並み再生事業						整理番号		01		
目的		長野町天野酒蔵周辺において、現在の景観に溶け込んでいる高野街道を明示する。												
目標		景観整備として、市道錦町長野線(L=131.7m A=413.3㎡)、市道長野3号線(L=139.0m A=408.3㎡)及び市道原町喜多線(L=47.5m A=245.1㎡)の景観舗装を行う。												
事業実施主体		委託		事業開始年		平成21年度		根拠法令						
事業費・財源	事業費・財源内訳			平成24年度		比較		コスト情報・従事職員数			平成24年度		比較	
		事業費(決算額)(千円)		73,765					総コスト(千円)		79,320			
		一般財源		0					事業費		73,765			
		国府支出金		47,800					人件費		5,555			
		地方債		0					公債費		0			
		繰越金		25,965					一人あたり(円)		703			
				0					世帯あたり(円)		1,682			
				0					職員数(人)		0.70			
				0					再任用職員数(人)		0.00			
		今後の方向性		平成24年度、目標どおり完了。										
評価	妥当性		効率性		有効性		対象者	市道原町喜多線 市道長野3号線 市道錦町長野線 3路線 計画延長318.2m 計画面積1,066.7㎡						
	A		A		B									

事業：高野街道にぎわい・まち並み再生事業

「高野街道にぎわい・まち並み再生事業」は、大阪府が大阪の優れた歴史的・文化的資産を活かしたまちづくりを先導する目的で進めている「石畳と淡い街灯のまちづくり支援事業」に採択され、平成21年度より事業に取り組んできた。

南海・近鉄河内長野駅から南海三日市町駅間の旧高野街道約2kmの区間には歴史的なまち並みも残っており、旧高野街道を景観舗装することにより旧街道を周辺風景に調和させると同時にその位置を明示し、また景観に配慮した休憩所の設置や照明灯の設置を行い、歩いて楽しい街道づくりを行うことにより、観光客の増加など地域の活性化を図った。

本年度は、本事業の最終年度として、天野酒蔵周辺において街道の石畳舗装及びカラー舗装を行い、また一部区間においては景観をより高めるため、電柱類を整理し、無電線区間を整備した。

細事業：高野街道にぎわい・まち並み再生事業

1. 景観整備工事

景観整備として以下の工事を実施した。

工 事 名	工 事 費 (円)	工 期	工 事 概 要
市道錦町長野線外2線 整備工事	41,046,600	H24.4.2 ～ H25.3.26	(1工区) 施工延長L=133.3m 半たわみ舗装A=423.5㎡ 自然石側溝L=142.1m 照明(自立式)N=1基 照明(共架式)N=4基 (2工区) 施工延長L=228.6m 樹脂系滑り止め舗装A=640.4㎡ 自然石側溝L=100.1m 照明(共架式)N=5基

2. 無電線区間の整備

無電線区間を整備するため、各道路占有者に対し下記のとおり移転補償を行った。

補 償 名	補 償 費 (円)	履行期間	補 償 概 要
高野街道景観整備に伴う電気通信設備移転工事(関西電力株式会社)	14,591,904	H24.6.26 ～ H25.3.26	架空配電線移設 1式 地中配電線移設 1式 架空通信線移設 1式
高野街道景観整備に伴う電気通信設備移転工事(西日本電信電話株式会社)	9,786,345	H24.9.24 ～ H25.3.26	架空通信線移設 1式 地中通信線移設 1式
高野街道景観整備に伴う電気通信設備移転工事(株ケイ・オプティコム)	2,095,060	H24.9.19 ～ H25.3.26	架空通信線移設 1式
高野街道景観整備に伴う電気通信設備移転工事(株ジエコムウエスト)	6,245,585	H24.10.18 ～ H25.3.26	架空通信線移設 1式
合 計	32,718,894		