

事業 優先順位		2		細事業:下水道長寿命化対策事業(汚水)				整理 番号		06									
目 的		公共下水道施設機能の保全と管渠の劣化に起因する道路陥没などの防止。																	
目 標		長寿命化計画を基本に、貴望ヶ丘地区の公共下水道(汚水)管渠の改築工事を行う。																	
事業 実施主体		直営		事業開始 年度		平成21年度		根拠 法令											
事業費・財源			平成25年度		平成24年度		比 較		コスト情報・従事職員数			平成25年度		平成24年度		比 較			
	事業費(決算額)(千円)		243,107		126,931		116,176			総コスト(千円)		266,514		142,563		123,951			
	財源内訳	一般財源		39,942		7,749		32,193		内訳	事業費		243,107		126,931		116,176		
		国庫支出金		41,625		40,882		743			人件費		23,407		15,632		7,775		
		地方債		159,400		78,300		81,100			公債費		0		0		0		
		受益者負担金		2,140							一人あたり(円)		2,386		1,263		1,123		
				0							世帯あたり(円)		5,639		3,023		2,616		
			0							参考	職員数(人)		3.07		1.97		1.10		
											再任用職員数(人)		0.00		0.00		0.00		
	今後の方向性		中長期的な視点に立ち、開発団地毎に効率的な更新計画を進める。																
評 価	妥当性		効率性		有効性		対象者	公共下水道使用者及び道路通行者											
	A		A		B														

事業 優先順位		4	細事業:特定環境保全公共下水道(滝畑地区)事業					整理 番号		07
目 的		公共下水道汚水施設整備								
目 標		滝畑地区の公共下水道(汚水)管渠の実施設計を約1,000m行う。								
事業 実施主体		直営	事業開始 年	平成25年度	根拠 法令	下水道法				
事業費・財源	財源内訳		平成25年度	平成24年度	比 較	コスト情報・従事職員数 内訳 参考		平成25年度	平成24年度	比 較
		事業費(決算額)(千円)	6,109	0	6,109		総コスト(千円)	7,710		
		一般財源	1,609	0	1,609		事業費	6,109	0	6,109
		国庫支出金	0				人件費	1,601	0	1,601
		地方債	4,500				公債費	0	0	0
		その他特定財源	0				一人あたり(円)	69		
			0				世帯あたり(円)	163		
			0				職員数(人)	0.21	0.00	0.21
			0				再任用職員数(人)	0.00	0.00	0.00
今後の方向性		平成26,27年度の2箇年で荒滝キャンプ場までの整備完了をめざす。								
評 価	妥当性	効率性	有効性	対象者	事業計画区域 24.70ha					
	A	A	A							

細事業：下水道長寿命化対策事業（污水）

1. 長寿命化対策の概要

貴望ヶ丘団地内の污水管渠 1, 758mの布設替、管更生を行った。

(1) 委託料

委 託 名	金額（円）	期 間	委 託 概 要
公共下水道貴望ヶ丘地区（その3）長寿命化実施設計業務	4,588,500	H25.8.9～ H26.3.25	測量・調査・設計業務 一式
平成 25 年度公共下水道天野川処理分区地質調査業務	1,136,100	H25.8.9～ H26.3.25	地質調査 一式 ボーリング4箇所
平成 25 年度下水道工事に伴う家屋調査業務	11,683,665	H25.5.9～ H26.3.26	家屋調査285件
清見台処理場貯留槽化実施設計業務	5,195,400	H25.7.8～ H26.2.28	測量・調査・設計業務 一式
計	22,603,665		

(2) 工事請負費

工 事 名	金額（円）	期 間	工 事 概 要
公共下水道北貴望ヶ丘（その2）污水管渠工事	78,750,000	H25.8.5～ H26.3.31	施工延長 L=674.44m
公共下水道北貴望ヶ丘（その3）污水管渠工事	34,433,700	H25.7.2～ H26.3.25	施工延長 L=346.15m
公共下水道南貴望ヶ丘（その3）污水管渠工事	40,393,500	H25.8.1～ H26.3.25	施工延長 L=283.08m
公共下水道南貴望ヶ丘（その4）污水管渠工事	41,830,950	H25.8.1～ H26.3.31	施工延長 L=454.50m
清見台処理場貯留槽化工事	25,095,000	H26.1.15～ H26.3.25	貯留槽改修工、附帯工
計	220,503,150		

細事業：特定環境保全公共下水道（滝畑地区）事業

1. 特定環境保全公共下水道（滝畑地区）の概要

特定環境保全公共下水道（滝畑地区）污水管渠延長整備（L＝990m）の実実施設計業務を行った。

委 託 名	金額（円）	期 間	委 託 概 要
特定環境保全公共下水道（滝畑処理区）実施設計業務	4,775,400	H25.7.4～ H26.3.25	測量・調査・設計業務 一式
平成 25 年度公共下水道滝畑処理区地質調査業務	1,333,500	H25.8.7～ H26.3.25	地質調査 一式 ボーリング7箇所
計	6,108,900		