

日野・滝畑地区環境整備事業

1. 協定書に基づく環境整備事業

南河内環境事業組合第2清掃工場建設に際し日野地区並びに滝畑地区と締結した協定書に基づき、地区内の道路整備や災害防止対策、地域活性化など、両地区との協定項目の履行完了に向け環境整備事業に取り組んだ。

(1) 事業の進捗状況

両地区との協定書に基づく環境整備事業の進捗状況は以下のとおりである。

＜協定項目の事業完了状況＞

	協定項目数	事業完了	完了率
日野地区	18	17	94%
滝畑地区	19	18	95%
合 計	37	35	95%

※遵守中及び整理済の項目は事業完了に含む。

2. 滝畑地区環境整備事業

滝畑地区との協定書に基づく環境整備事業を以下のとおり実施した。

(1) 特定環境保全公共下水道滝畑地区（その17）污水管渠布設及び滝畑キャンプ場給水設備整備（その2）工事

- ・荒滝キャンプ場までの上水道（延長約500m）布設工事
- ・契約金額：17,612,640円、工事期間：平成27年9月9日～平成28年3月10日

〔※下水道課において公共下水道布設工事あり〕

(2) 荒滝キャンプ場貯水槽等整備工事

- ・荒滝キャンプ場へ貯水槽の設置及び、光滝寺キャンプ場受水槽横に送水ポンプ及びポンプ棟等の設置
- ・契約金額：53,258,040円、委託期間：平成27年12月3日～平成28年3月31日

(3) 荒滝キャンプ場上下水道整備工事監理業務

- ・契約金額：5,027,400円、委託期間：平成27年9月11日～平成28年3月31日

(4) 滝畑地域活性化事業計画策定業務

- ・滝畑地域の活性化のため事業計画を策定
- ・契約金額：3,229,200円、業務期間：平成27年5月8日～平成28年3月25日

3. 日野・滝畑地区環境整備基金

各々の地区の環境整備基金の一部を取り崩し、地区の発展と活性化を目的として地区が取り組む事業に要する資金に充てるため、日野・滝畑地区環境整備事業交付金を交付した。

また、各々の地区の環境整備基金の運用利子収益について、地区の発展と活性化を図る事業及び地区の運営活動に要する費用に充てるため、日野・滝畑地区活性化事業等交付金を交付した。

(1) 日野地区環境整備基金

区 分	金 額	備 考
平成 26 年度末基金現在高①	285,000,000 円	
平成 27 年度とりぐずし額②	2,300,000 円	日野地区環境整備事業交付金：※1
平成 27 年度末基金現在高 (①－②)	282,700,000 円	
平成 27 年度運用利子収入	1,048,235 円	日野地区活性化事業等交付金

※1：日野地区防犯カメラ設置事業

(2) 滝畑地区環境整備基金

区 分	金 額	備 考
平成 26 年度末基金現在高①	350,000,000 円	
平成 27 年度とりぐずし額②	50,000,000 円	滝畑地区環境整備事業交付金：※2
平成 27 年度末基金現在高 (①－②)	300,000,000 円	
平成 27 年度運用利子収入	1,615,368 円	滝畑地区活性化事業等交付金

※2：平成 26 年度地区活性化事業