

## 【資料8】第5次総合計画後期基本計画等の策定に向けた取組み実績及び今後の予定

### ○取組み実績

日付	項目	内容
令和元年 8月6日	策定委員会	策定方針（案）の説明 質疑（以下、主な意見） ・行政経営改革プランの整理 ・市長方針と総合計画の連動 ・庁内での計画策定に向けた情報共有の推進 ・後期基本計画策定に向けた議論の場の設定 ・地域と行政とのあり方の検討
10月～11月	市民アンケート	調査区域：市内全域 調査対象：18歳以上の市民の中から 2,000人を無作為抽出 調査方法：郵送 結果：有効回答922件、回収率46.1% <アンケート内容> ・施策の満足度、重要度に係る調査 ・河内長野市のまちづくりの取組み ・定住意向の有無 ・地域活動への参加状況
10月～ 令和2年1月	小学校区 ワークショップ	各小学校区で2回ずつ開催（開催日、参加人数等は、別紙のとおり） <1回目> ・第5次総合計画（地域別計画）の説明 ・地域別計画に基づく活動状況の振り返り <2回目> ・地域別計画に基づく活動状況の共有 ・地域別計画の見直しの検討
3月	前期計画の内部評価	<内部評価の実施> 第5次総合計画前期基本計画の分野別計画で定める38施策ごとに進捗状況と住みよさ指標の評価、目標の達成状況など内部評価を実施。

日付	項目	内容
4月～5月	行財政評価委員会 ＜外部評価＞ (書面開催)	＜外部評価の実施＞ 第5次総合計画前期基本計画の分野別計画で定める38施策ごとに進捗状況と内部評価を報告し、前期計画期間の実施状況の外部評価を実施。 住みよさ指標に関する意見が多数あり、「住みよさ指標に関する提言」が示された。
5月～8月	国土強靱化計画 脆弱性評価の調整	国土強靱化計画を策定する前にリスクシナリオ(起きてならない最悪の事態)に対する本市の弱点を洗い出すための脆弱性の分析・評価を実施。
6月	策定委員会 (書面開催)	策定方針の説明 ・第5次総合計画後期基本計画、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略、国土強靱化地域計画の策定について (参考資料) ・市民アンケート結果報告書(暫定版) ・前期基本計画の評価(暫定版) ・地域別計画見直し(案)
7月～8月	小学校区意見交換会	各小学校区で1回ずつ開催(開催日、参加人数等は、別紙のとおり) ・第5次総合計画(地域別計画)見直し案の説明、意見交換
8月7日	策定委員会	・第5次総合計画後期基本計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しの考え方 ・第5次総合計画後期基本計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略(たたき台)の提示 ・国土強靱化地域計画の脆弱性評価の提示
9月25日 ～10月9日	策定部会 (書面開催)	事務局で作成した素案をもとに、「第5次総合計画後期基本計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しの考え方」を参考として、第5次総合計画後期基本計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略素案の検討、修正

日付	項目	内容
10月26日 ～11月4日	国土強靱化計画 庁内各課（書面）	国土強靱化計画の脆弱性評価をもとに作成した国土強靱化地域計画案について、各課にて確認、修正
11月9日 ～11月13日	策定部会 （書面開催）	各課にて検討、修正した第5次総合計画後期基本計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略素案の確認、修正
12月1日	策定委員会	策定部会及び各課にて検討、修正した第5次総合計画後期基本計画及び第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略素案、国土強靱化地域計画案の報告

○今後の予定

日付	項目	内容
12月23日	庁議	各計画案の報告
1月7日	市議会全員協議会	各計画案の報告
1月～2月	パブリックコメント	パブリックコメントを反映した各計画案調整
3月	市議会	第5次総合計画基本構想議案提出