

7月	8月	9月		10月
推進委員会① 7/27	推進委員会② 8/10	推進委員会③ 9/8	推進委員会④ 9/30	推進委員会⑤
■確定事項(目標) ・推進委員会スケジュール 検討内容の確定	■確定事項(目標) ・整備コンセプトの確定 ・整備方針の確定 ・施設要件計画 仮確定 ・防災機能 仮確定 ・造成計画 仮確定	■確定事項(目標) ・施設要件計画確定 ・防災機能確定 ・造成計画確定 ・募集要項一式仮確定	■確定事項(目標) ・基本計画確定 ・募集要項一式最終確定	■確定事項(目標)
会議内容 ☐ 本事業説明 ・事業説明 ・スケジュール ☐ まちづくりの取り組みについて ☐ 基本計画策定 ① 基本計画素案について ・整備コンセプトの整理 ・整備方針 ・レイアウト・動線計画 その他機能整理 ・防災関係必要機能整理 ・造成計画 ☐ 発注支援 ① 募集要項の策定について ・募集要項概略説明 ・事業者選定基準概要説明	会議内容 ☐ 基本計画策定 ① 基本計画素案について ・整備方針 ・レイアウト・動線計画 その他機能整理 ・防災関係必要機能整理 ・造成計画 ☐ 発注支援 ① 募集要項の策定について ・要求水準書案 ・落札者基準書案 ・様式集案 ② ・モニタリング方法検討	会議内容 ☐ 基本計画策定 ① 基本計画素案について ・レイアウト・動線計画 その他機能整理 ・防災関係必要機能整理 ・造成計画・土量算定 ・コスト検討 ☐ 発注支援 ① 募集要項の策定について ・要求水準書案 ・落札者基準書案 ・様式集案	会議内容 ☐ 基本計画策定 ① 基本計画素案について ☐ 発注支援 ① 募集要項の策定について ・公募書類確認 ・基本協定書案、契約書案	会議内容 ☐ 基本計画策定 ① 管理運営スキームについて ・管理運営の仕様 ☐ 発注支援 ① 事業者選定について 公募状況報告 質疑対応等

11月	12月	1月	2月	3月
推進委員会⑥	推進委員会⑦	推進委員会⑧	推進委員会⑨	推進委員会⑩
■確定事項(目標) ・管理運営仕様確定 ■その他実施事項(仮) ・先進事例調査	■確定事項(目標) ・B/C確定 ■その他実施事項(仮) ・先進地見学	■確定事項(目標)	■確定事項(目標) ・提案内容ヒアリング実施 DB事業者の確定	■確定事項(目標) ・基本協定書確定
会議内容 ☐ 基本計画策定 ① 管理運営スキームについて ・管理運営の概算 ② その他 ・先進地事例紹介等 ☐ 発注支援 ① 事業者選定について 公募状況報告 質疑対応等	会議内容 ☐ 基本計画策定 ① その他 ・先進地見学意見交換等 ☐ 発注支援 ① 事業者選定について 公募状況報告 質疑対応等	会議内容 ☐ 発注支援 ① 事業者選定について 公募状況報告	会議内容 ☐ 発注支援 ① 事業者選定について ・応募内容確認 比較検討	会議内容 ☐ 発注支援 ① 選定業者調整・協議 ・基本協定書の精査