

令和 6 年度 第 1 回 河内長野市UR南花台団地集約跡地活用整備事業 推進委員会
次 第

日時：令和 6 年 7 月 9 日（火）

10：00～12：00

会場：河内長野市立 市民交流センター
KICCS（キックス）3 階 中会議室 AB

1. 開会

2. 案件

- （１）工事入札不調の経緯等報告について
- （２）工事再入札スケジュールについて
- （３）マスター工程（全体スケジュール）の変更について
- （４）設計見直し計画について
- （５）その他

3. 閉会

○配布資料

- 【資料 1】マスター工程表(変更案)
- 【資料 2】工事工程表(変更案)
- 【資料 3】変更項目リスト
- 【資料 4】設計見直し計画検討資料