

現場全体写真
(9.27時点)



工事進捗状況② 令和6年9月

野外ステージの解体を実施しました。解体に伴って発生したコンクリート殻部等の建設副産物は適切な処分を行っています。また、解体に伴う粉じん対策として、散水による粉じん飛散防止を徹底しています。

野外ステージ解体の様子



工事進捗状況③ 令和6年9月

管理棟（事務所棟）の解体を開始しています。内装解体工事が完了した後、建物躯体の解体に移行しました。

管理棟
解体途中の様子

