

河内長野市第5次総合計画の策定スケジュール案 (H26.9現在)

資料6

	平成26年度												平成27年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
総合計画審議会			審議委員募集		諮問、取組報告等			全体項目取りまと				パブコメ案決定			答申				
有識者会議 （正副部長会）																			
審議会 （3部会）																			
策定委員会			課題、方向性の検討 ④	⑤	⑥	⑦⑧⑨	⑩	基本構想案検討	基本計画案検討 ⑪	⑫				⑬		⑭		⑮	
市内策定部会 （3部会）				基本構想案検討 ①②			基本計画案検討 ③		④			⑤			⑥		⑦		
市内作業部会 （3部会）							基本計画案検討 ①②	③	④			基本計画案、地域別計画案検討 ⑤			⑥				
地域ワークショップ	実施企画・メンバー選定						地域WS実施、結果まとめ												

※○数字は各会議の回数。