

現場全体写真
(10.27時点)



造成工事進捗状況② 令和7年10月

調整池の設備設置工事が完了し、埋め戻し作業を行っています。

調整池工事



造成工事進捗状況③ 令和7年10月

産業用地のメインとなる区画道路の構造物設置が概ね完了しました。これから舗装工事を行い、道路が完成します。

区画道路

