

## 新学校給食センター建設工事進捗状況 令和7年12月

現场上空写真①

(12.16時点)



## 新学校給食センター建設工事進捗状況 令和7年12月

現场上空写真②  
(12.16時点)



建築物を建てる範囲において地盤を強化するための柱状改良工事が完了し、基礎工事に着手しました。

## 新学校給食センター建設工事進捗状況 令和7年12月



先行工区においては、鉄筋工事・型枠工事・コンクリート工事等を行っています。

## 新学校給食センター建設工事進捗状況 令和7年12月

現场上空写真④

(12.16時点)



その他の工区については、根切り(基礎を作るため地盤を掘削する土工事)を進めています。