

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年5月

現场上空写真①
(R8.5.14時点)



新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年5月

現场上空写真②

(R8.5.14時点)



4月末に開始した屋根工事が概ね完了となり、上空から見ても施設の完成形が見えてきました。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年5月

現场上空写真③

(R8.5.14時点)



現在は、引き続いての内外装工事の実施に加え、1階冷蔵庫の搬入・設置やその他設備工事を進めています。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年5月

現场上空写真④

(R8.5.14時点)



敷地西側の除害施設躯体の設置が完了し、除害施設機器の搬入・据え付けを行っています。